


資料-1

●工区別進捗状況表（15年4月分）



路線名	工区又は区間名	延長(m)	進捗率(%)
淀川左岸線 L=4.4km	島屋工区	1,402	77
	正蓮寺川工区	2,065	40
	高見工区	933	9
神戸山手線 L=9.5km	長田南工区	1,000	34
	新湊川工区	700	17
	大道工区	500	63
	長田工区	900	97
	高取山工区	1,500	99
	妙法寺工区	1,500	99
	車工区	1,000	98
	北須磨工区	1,100	99
	北白川工区	1,300	94

路線名	工区又は区間名	延長(m)	進捗率(%)
大阪京都線 (新十条通) L=2.8km	十条工区	316	99
	伏見工区	917	18
	山科稻荷山工区	1,557	99
京都高速道路 (油小路線) L=5.9km	油小路工区	5,900	26